

Ortskernsanierung in Lampaden nach §§ 136 ff. BauGB Verfahrens-Zeitplan Oktober 2020 - Februar 2021

Aufgaben	Terminierung			
	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Januar - Februar 2021
<ul style="list-style-type: none"> - Information / Beratung zu den bisherigen Ergebnissen der vorbereitenden Untersuchung inkl. Rahmenplan - Beschluss zur Abgrenzung des Untersuchungsgebietes - Beschluss zur Beteiligung / Mitwirkung der Sanierungs-Betroffenen - Beschluss zur Beteiligung / Mitwirkung der öffentlichen Auftraggeber 	Ratssitzung 15. Oktober 2020 / 22. Oktober 2020			
<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung / Mitwirkung der öffentlichen Auftraggeber nach § 139 BauGB - Dauer: 1 Monat / 30 Tage 		Unterrichtung / Stellungnahme November -	Unterrichtung / Stellungnahme - Dezember	
<ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung des Untersuchungsgebietes 		Amtsblatt November		
<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung / Mitwirkung der Betroffenen nach § 137 BauGB Fragebogen / Info Finanzamt? 		1. Bürgerversammlung Ende November		
<ul style="list-style-type: none"> - Offenlage des vorgeschlagenen Sanierungsgebietes, der vorliegenden Voruntersuchungs-Ergebnisse 		Verbandsgemeinde Ende November -	Verbandsgemeinde - Ende Dezember	
<ul style="list-style-type: none"> - Benachrichtigung der sonstigen öffentlichen Aufgabenträger 		Benachrichtigung Ende November		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Beschluss zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes / Info Finanzamt? 			Ratssitzung Ende Dezember	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Ergebnisse der Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, der Befragung - Beratung nach Beteiligung / Mitwirkung der öffentl. Aufgabenträger - Beratung der Sanierungs-Rahmenplanung, Maßnahmenbeschreibung inkl. Kosten- und Finanzierungsübersicht - Beschluss zur weiteren Beteiligung / Mitwirkung der Sanierungs-Betroffenen - Beschluss der Sanierungssatzung nach § 142 BauGB - Beschluss der Bekanntmachung nach § 143 inkl. öffentlicher Auslegung mit Einspruchsfrist 				Ratssitzung Mitte Januar 2021
<ul style="list-style-type: none"> - weitere Beteiligung / Mitwirkung der Betroffenen nach § 137 BauGB 				2. Bürgerversammlung ?
<ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung der Sanierungssatzung 				Amtsblatt Ende Januar 2021
<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Auslegung der Sanierungssatzung mit Wahrung der Einspruchsfrist - Dauer: 1 Monat / 30 Tage 				Verbandsgemeinde Ende Januar 2021
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtskraft der Sanierungssatzung nach Ablauf der Einspruchsfrist 				Rechtskraft Ende Februar 2021